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บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาค่าผลิตภาพแรงงานของงานฉาบปูนผนังภายนอกอาคาร ของ
การก่อสร้างอาคารพาณชิย์แห่งหนึง่ในเขตกรงุเทพมหานคร จากการศกึษา พบว่าค่าผลติภาพแรงงานของงานฉาบปนู 
ผนังภายนอกอาคาร มีค่าเฉลี่ยประมาณ 1.13 ตร.ม./คน/ชม. ทั้งนี้ค่าผลิตภาพแรงงานท่ีได้รวมเวลาของความล่าช้า
เนือ่งจากการรอคอยวสัดุ การแก้ไขงานและการเกดิอบุตัเิหตไุว้ด้วย นอกจากนี ้จากการศกึษาครัง้นีพ้บผลกระทบจากงาน 
ก่ออิฐซึ่งเป็นกิจกรรมที่ท�ามาก่อนงานฉาบปูนผนัง โดยพบว่าหากคุณภาพงานก่ออิฐไม่ดี เช่น ไม่ได้แนวและไม่ได้ดิ่ง 
ท�าให้ต้องฉาบปูนหนามากขึ้นในบางพื้นที่เพื่อให้ผนังเรียบ ส่งผลท�าให้เวลาในการท�างานนานขึ้น ร้อยละ 7 และท�าให้
ค่าผลิตภาพแรงงานลดลง ร้อยละ 9 
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Abstract
The purpose of this research is to study the labor productivity rate in concrete plastering of exterior brick 
wall of the construction of a commercial building in Bangkok. It was found that the labor productivity rate in 
concrete plastering of exterior brick wall was at the average of 1.13 m2/p/hr. This rate has included the factors of 
time delays during material preparation, surface repairing, and any accidents. In addition, the result of this study 
revealed the effect from predecessor activity of non-well brick layout both horizontal and vertical alignment, 
i.e. the increase of plastering thickness in some area to make the even surface. This resulted in 7% increase of 
time delay and 9% decrease of productivity rate.
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1. บทน�า 
การท่ีโครงการก่อสร้างจะประสบความส�าเร็จได้นั้น 
ขึ้นอยู ่กับปัจจัยหลายด้าน ปัจจัยทางด้านผลิตภาพ
แรงงาน เป็นอีกปัจจัยหนึ่งท่ีมีความส�าคัญล�าดับต้นๆ 
สามารถใช้เป็นเครื่องมือวางแผนโครงการ เป็นข้อมูล
ในการประมาณค่าแรงงาน หากข้อมูลผลิตภาพแรงงาน
มีความน่าเชื่อถือ จะท�าให้การวางแผนโครงการ และ
การประมาณค่าแรงงาน ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมาก
ที่สุด ในทางตรงกันข้ามหากข้อมูลผลิตภาพแรงงานขาด
ความน่าเชื่อถือ ก็จะท�าให้การวางแผนโครงการ และการ
ประมาณค่าแรงงาน คลาดเคลือ่นจากความเป็นจรงิ ส่งผล
ให้โครงการก่อสร้างไม่แล้วเสรจ็ตามสญัญา ค่าก่อสร้างผดิ
ไปจากงบประมาณที่ตั้งไว้ 
ผนังอาคารภายนอกเป็นส่ิงแรกท่ีมองเห็นก่อน
ที่จะเข้าไปสัมผัสกับลักษณะภายในของอาคารเปรียบ
เสมือนด่านแรกที่จะบ่งบอกถึงคุณภาพของงานก่อสร้าง 
การฉาบปูนผนังภายนอกอาคารจึงเป็นงานที่ต้องใช้
ช่างฝีมือ นอกจากนั้นข้อมูลผลิตภาพแรงงานของงาน
ก่อสร้างมีค่อนข้างน้อย ส่วนใหญ่เป็นข้อมูลท่ีจัดท�าขึ้น
มาใช้ภายในหน่วยงานยังไม่เป็นท่ีแพร่หลาย ผู้วิจัยจึง
สนใจท่ีจะศึกษาค่าผลติภาพแรงงานของงานฉาบปนูผนงั
ภายนอกอาคารเป็นกรณีศึกษา เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูล 
การวางแผนการท�างาน การบริหารโครงการ ประมาณ 
การค่าแรงงาน ของโครงการก่อสร้างต่อไปในอนาคต
Damrianant [1] ศึกษาการใช้เทคนิคการท�า
กระบวนการเลียนแบบการวิเคราะห์และออกแบบ
กระบวนการเทคอนกรีตพื้นโดยใช้เครื่องยิงคอนกรีต 
โดยทดลองใช้เครือ่งยงิคอนกรตีหนึง่เครือ่งและสองเครือ่ง 
เพื่อหาอัตราผลผลิตที่ท�าได้รวมทั้งจ�านวนรถบรรทุก
คอนกรีตที่เหมาะสม ผลการศึกษา พบว่าอัตราผลผลิตมี 
ค่าเฉลีย่ประมาณ 35 ลกูบาศก์เมตร/ชัว่โมง โดยใช้รถบรรทุก 
คอนกรตี 3 คนั และอตัราผลผลติ 40 ลกูบาศก์เมตร/ชัว่โมง 
โดยใช้รถบรรทุกคอนกรีต 4 คัน ตามล�าดับ ซึ่งอัตรา
ผลผลติทีไ่ด้ได้รวมถงึความล่าช้าเนือ่งจากการตดัเปลีย่น
ท่อเนื่องจากการอุดตัน การย้ายท่อเพื่อความเหมาะสม
ของการท�างาน Kittikulmetee [2] ได้ศึกษาผลิตภาพ
แรงงานกิจกรรมตัดหัวเสาเข็มเจาะ ฐานราก เสา และพื้น
ในอาคารคอนกรตีเสรมิเหลก็ ผลการศกึษา พบว่ากิจกรรม
การตัดหัวเสาเข็มเจาะขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร 
และ 0.80 เมตร มผีลติภาพแรงงานเท่ากับ 5.30 ชัว่โมง/ต้น 
และ 8.40 ชั่วโมง/ต้น ตามล�าดับ กิจกรรมการเทคอนกรีต
ฐานราก  มีผลิตภาพแรงงานเท่ากับ  0.60 ชั่วโมง/ 
ลูกบาศก์เมตร กิจกรรมเทคอนกรีตเสาชั้น 1 และชั้น 3 
มีผลิตภาพแรงงานเท่ากับ 1.21 ชั่วโมง/ลูกบาศก์เมตร 
และ 1.53 ชั่วโมง/ลูกบาศก์เมตร ตามล�าดับ กิจกรรม 
การเทคอนกรีตเสริมเหล็ก Flat Slab ชั้น 2 และชั้น 4 
มีผลิตภาพแรงงานเท่ากับ 0.80 ชั่วโมง/ลูกบาศก์เมตร 
และ 1.11 ชั่วโมง/ลูกบาศก์เมตร ตามล�าดับ จากข้อมูลที่
ได้สามารถน�าไปใช้ในการควบคุมค่าใช้จ่ายและตรวจสอบ
ความล่าช้าของการท�างานได้ Taemthong [3] ศกึษาการหา 
ผลกระทบของจ�านวนคนงานในการพิจารณาการเรียนรู้
เพื่อประมาณเวลาการท�างาน โดยศึกษาผลกระทบของ
ขนาดกลุ่มคนงานต่อผลผลิตว่ามีการเพิ่มขึ้นหรือลดลง 
จ�านวนคนงานยิ่งน้อย เกิดการเรียนรู้สูงท�าให้ประหยัด
เวลาการท�างานลงเป็นอย่างมาก Ungnaparat [4] ศึกษา
ผลกระทบต่อผลติภาพงานก่อสร้างเนือ่งมาจากความยาก 
ที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง โดยศึกษากิจกรรมงานฉาบปูน
ภายนอก งานติดตั้งผนังกระจก และงานเทคอนกรีตพื้น
ท้องเรียบ ผลการศึกษา พบว่าปัจจัยที่เป็นสาเหตุท�าให้
เกิดความยากของงาน คือความสูงของอาคาร Monkaew 
and Nawalerspunya [5] ศึกษาผลิตภาพแรงงานของ 
งานเสาเขม็เจาะระบบแห้ง ผลการศกึษา พบว่าค่าผลติภาพ 
แรงงานของงานเสาเข็มเจาะระบบแห้ง  ขนาดเส้น 
ผ่าศูนย์กลาง 0.50 × 24.00 เมตร มีค่าเฉลี่ยประมาณ 
275.31 นาที/ต้น Choromokos and Mckee [6] ส�ารวจ 
การปรับปรุงผลผลิตในอุตสาหกรรมการก่อสร้างของ
ประเทศสหรฐัอเมรกิา จ�านวน 400 บรษิทั ส่วนใหญ่พบว่า 
มคีวามพร้อมในการปรบัปรงุผลผลติให้สูงขึน้ไม่ว่าจะเป็น
ด้านการวางแผนการท�างาน การติดต่อส่ือสาร การฝึก
อบรม งานทางด้านสิง่แวดล้อมและความปลอดภยั Teoh [7] 
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ศึกษาอัตราผลผลิตของงานก่อสร้างในประเทศไทย 
เปรยีบเทยีบกบัประเทศมาเลเซยี โดยศกึษาอตัราผลผลติ
ของโครงการก่อสร้าง จ�านวน 3 โครงการ เลือกกิจกรรม
งานก่อสร้าง จ�านวน 3 กิจกรรมงานได้แก่ 1) งานติดตั้ง 
ไม้แบบ 2) งานเหลก็เสรมิคอนกรตี และ 3) งานเทคอนกรตี 
ผลการศึกษา พบว่าอัตราผลผลิตในการท�างานทั้ง 3 
กิจกรรมงาน คนงานก่อสร้างของประเทศมาเลเซียมี
อตัราผลผลติท่ีสงูกว่าคนงานของประเทศไทย Arditi and 
Mochtar [8] ศึกษาการปรับปรุงผลิตภาพการท�างาน
ก่อสร้างของประเทศอินโดนีเซีย แบ่งการส�ารวจออกเป็น 
2 ด้าน คือ 1) การสอบถามบริษัทผู้รับเหมาชั้นน�า พบว่า 
จะต้องปรับปรุงอย่างมากในด้านการจัดซื้อจัดจ ้าง 
การควบคุมค่าใช้จ่าย การส่งมอบงานและด้านการบรหิาร
จดัการ และ 2) การสอบถามบรษิทัชัน้น�าด้านการออกแบบ 
พบว่ามีความกังวลด้านการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการ
ท�างาน จากงานวจิยัท่ีผ่านมา พบว่าการศกึษาค่าผลติภาพ
แรงงานมีค่อนข้างน้อยยังไม่ครอบคลุมทุกกิจกรรมงาน
ก่อสร้าง โดยเฉพาะค่าผลิตภาพแรงงานของงานฉาบปูน 
ผนังภายนอกอาคารเป็นข้อมูลท่ีไม่มีความชัดเจนและ 
มน้ีอย การศึกษาวจิยัเรือ่งผลติภาพแรงงานของงานฉาบปนู 
ผนังภายนอกอาคารจึงเป็นสิ่งท่ีจ�าเป็นและส�าคัญเพื่อ 
ที่จะน�าข้อมูลที่ได้มาใช้เพื่อการบริหารงานก่อสร้างต่อไป 
2. ขั้นตอนและวิธีการท�างานฉาบปูนผนัง 
หวัหน้าช่างจะจดัช่างฉาบปนูจ�านวน 6 คน ฉาบปนูจาก 
ด้านบนสุดของอาคารลงมาด้านล่าง โดยฉาบปูนรองพื้น 
ครั้งที่ 1 หนาประมาณ 1 เซนติเมตร ช่างฉาบปูนแต่ละคน 
จะย้ายต�าแหน่งเคลือ่นท่ีฉาบปนูตามจดุต่างๆ จนเตม็พืน้ที่ 
การท�างานแต่ละชั้น จนแล้วเสร็จ จากนั้นท�าการฉาบปูน 
ครัง้ที ่2 จนได้ระดับทีต้่องการ หนาประมาณ 0.50 เซนตเิมตร 
จนเตม็พืน้ท่ีการท�างาน ใช้ไม้สามเหลีย่มปาดปนูให้เรยีบและ 
ได้ระดับ หากยังไม่ได้ระดับช่างจะฉาบเพิ่มจนได้ระดับ 
ทีต้่องการ หลงัจากนัน้จะป่ันปนู และลงฟองน�า้ ท�าความสะอาด 
ตามล�าดับ สามารถสรปุขัน้ตอนและกระบวนการในการท�างาน 
ฉาบปนูผนงัภายนอกอาคารท่ีศกึษา ดังรปูที ่1 และรปูที ่2
3. ขั้นตอนการเก็บข้อมูล 
ผูว้จิยัได้เก็บข้อมลูแบบทางตรง โดยวดัปรมิาณงาน 
ฉาบปนูภายนอกอาคารท่ีท�าได้ในแต่ละวนัต่อจ�านวนช่าง
ฉาบปนู บนัทึกลงในตารางการท�างาน ซึง่ข้อมลูท่ีได้ประกอบ
ด้วยจ�านวนคนงาน บรเิวณพืน้ท่ีท�างาน สภาพภมูอิากาศ 
สาเหตกุารหยดุงาน คณุภาพของงานท่ีได้และปรมิาณงาน
ที่ท�าได้ในแต่ละวัน และบันทึกข้อมูลโดยกล้องวีดีโอเพื่อ
รูปที่ 1 Flow Chart ขั้นตอนการท�างานฉาบปูนผนังที่
ศึกษา [4]
รปูที ่2 Flow Diagram การท�างานฉาบปนูผนงัท่ีศกึษา [4]
ที่กองเก็บทรายก่อนน�าไปผสม
ตักทรายใส่ภาชนะขนย้ายทรายไปยังเครื่องผสม
ผสมทรายและซีเมนต์เข้าด้วยกันด้วยเครื่องและตักใส่ภาชนะ
ขนย้ายปูนฉาบไปยังต�าแหน่งที่จะยกขึ้น
รอรอกยกขึ้นไปให้คนงานที่อยู่บนนั่งร้าน
ขนย้ายปูนฉาบขึ้นไปให้คนงานที่อยู่ด้านบนด้วยรอก
รอคนงานที่อยู่ด้านบนมารับปูน
คนงานที่อยู่ด้านบนขนย้าย ปูนฉาบไปให้ช่างฉาบปูน
ช่างฉาบปูน ฉาบปูนตามขั้นตอน
1
1
1
2
2
4
2
1
3
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ช่วยตรวจสอบข้อมลูต่างๆ ภายหลงั จากนัน้น�าข้อมลูทีไ่ด้
มาวิเคราะห์ผล สรุปผล และจัดท�าข้อเสนอแนะ
4. รายละเอียดของโครงการและงานฉาบปูนที่ศึกษา 
เป็นโครงการก่อสร้างอาคารพาณชิย์ ปลกูสร้างทีเ่ขต
บางแค กรุงเทพมหานคร ขนาดอาคาร กว้าง 8.00 เมตร 
ยาวประมาณ 11.00 เมตร สูง 4 ชั้น จ�านวน 955 หลัง 
เสาเข็มระบบตอก  โครงสร ้างคอนกรีตเสริมเหล็ก 
พื้นภายในปูกระเบื้องแกรนิต ผนังโดยทั่วไปก่ออิฐมอญ 
ผิวฉาบปูนเรียบ หลังคามุงด้วยกระเบื้องลอนคู่และ
กระเบื้องซีแพคโมเนีย รายละเอียด ดังรูปที่ 3
รายละเอยีดของงานฉาบปนูทีศ่กึษา เป็นงานฉาบปนู 
ผนังภายนอกอาคาร เลือกเก็บข้อมูลจ�านวน 10 แผง คือ
แผงผนังอาคาร B-31 เก็บข้อมูลวันท่ี 1 แผงผนังอาคาร 
C-61 เก็บข้อมูลวันที่ 2 แผงผนังอาคาร B-27 เก็บข้อมูล
วันที่ 3 แผงผนังอาคาร C-65 เก็บข้อมูลวันที่ 4 แผงผนัง
อาคาร B-26 เก็บข้อมูลวันท่ี 5 แผงผนังอาคาร C-66 
เก็บข้อมูลวันที่ 6 แผงผนังอาคาร B-22 เก็บข้อมูลวันที่ 7 
แผงผนังอาคาร C-70 เก็บข้อมูลวันท่ี 8 แผงผนังอาคาร 
B-21 เก็บข้อมลูวนัที ่9 และแผงผนงัอาคาร C-71 เก็บข้อมลู 
วันที่ 10 ท้ังนี้ไม่รวมเวลาการติดตั้งและรื้อถอนนั่งร้าน 
ซึ่งผู ้รับเหมาหลักเป็นผู้ติดตั้งและรื้อถอน ดังแสดงใน
ตารางท่ี 1 ลักษณะผนังท่ีเก็บข้อมูล เป็นผนังเรียบอยู่
บรเิวณด้านข้างของอาคาร สงูประมาณ 13.60 เมตร กว้าง
ประมาณ 11.00 เมตร รวมพื้นท่ีฉาบปูนผนังภายนอก
อาคาร ประมาณ 151 ตารางเมตรต่อแผง งานวิจัยใน
ครั้งนี้เก็บค่าผลิตภาพแรงของงานฉาบปูนผนังภายนอก
อาคารจนแล้วเสร็จคิดเป็นปริมาณที่ท�าได้ เท่ากับ 1 แผง 
รายละเอียดดังรูปที่ 4
พืน้ทีก่ารกองเก็บวสัดุ เช่น โม่ผสมปนู ทราย น�า้ ปนูฉาบ 
ส�าหรับเตรียมงานฉาบปูนแต่ละครั้ง ทางผู้ควบคุมงานได้
จัดเตรียมไว้ไกล้กับสถานท่ีท�างานฉาบปูน เช่น วันที่ 1 
และ 2 ฉาบปูนแผงผนังอาคาร B-31 และ C-61 หลัง
จากฉาบปูนเสร็จ ก็จะย้ายไปยังแผงผนังอาคาร B-27 
และ C-65 เพื่อฉาบปูนต่อในวันที่ 3 และ 4 รายละเอียด 
ดังรูปที่ 5
รูปที่ 3 ผังบริเวณบางส่วนของโครงการที่ศึกษา
รูปที่ 4 พื้นที่ในการท�างานฉาบปูนผนังภายนอกอาคาร
รูปที่ 5 พื้นที่ฉาบปูนผนังภายนอกอาคาร
B-27 C-65
B-28 C-64
B-29 C-63
B-30 C-62
B-31 C-61
บริเวณที่ฉาบปูนผนังบริเวณที่ฉาบปูนผนัง
โม่ผสมปูน
กองวัสดุ
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5. ผลการศึกษา 
การท�างานฉาบปูนผนังภายนอกอาคารแต่ละวันมี
จ�านวนคนงานประมาณ 14 คน ประกอบด้วยช่างฉาบปูน 
จ�านวน 6 คน และคนงานท่ีท�าหน้าท่ีสนบัสนนุ จ�านวน 8 คน 
ปนูฉาบผนงัอาคาร C-61, B-26, C-66, B-22, C-70, B-21 
และ C-71 มีความหนาประมาณ 1.5 เซนติเมตร ยกเว้น
ผนังอาคาร B-31, B-27 และ C-65 มีความหนาประมาณ 
2.5 เซนติเมตร เนื่องจากงานก่ออิฐไม่ได้คุณภาพ ผนัง 
ไม่ได้ด่ิง ไม่ได้แนว ผลการศึกษา พบว่าการท�างานฉาบปนู 
ผนังทั้ง 10 แผง ใช้เวลาการท�างานเฉลี่ยประมาณ 584.60 
นาที ต่อปริมาณงานที่ท�าได้ 151 ตารางเมตร มีผลิตภาพ
แรงงานเฉลี่ยประมาณ 1.13 ตร.ม./คน/ชม. รายละเอียด 
ดังรูปที่ 6 นอกจากนั้นยังพบว่า สาเหตุการหยุดงาน 
เนือ่งจากการรอคอยวสัดุเป็นปัจจยัทีส่่งผลต่อการแล้วเสรจ็ 
ของงานสงูสดุเป็นล�าดับท่ี 1 สญูเสยีเวลาการท�างานเฉลีย่
ประมาณ 72 นาท ีต่อปรมิาณงานทีท่�าได้ 151 ตารางเมตร 
ดังแสดงในตารางที่ 1
นอกจากนั้นจากรูปที่ 6 พบว่าการท�างานในวันที่ 1, 
3 และ 4 มีค่าผลิตภาพแรงงานต�่า เนื่องจากเป็นผนังที่ได้
รับผลกระทบเนื่องจากกิจกรรมงานที่ท�ามาก่อนงานฉาบ
ปูนผนัง ท�าให้ต้องฉาบปูนหนาประมาณ 2.5 เชนติเมตร 
มค่ีาผลติภาพแรงงาน เท่ากับ 1.06, 1.07 และ 1.05 ตร.ม./ 
คน/ชม. ตามล�าดับ มค่ีาเฉลีย่ประมาณ 1.06 ตร.ม./คน/ชม. 
ใช้เวลาการท�างานเฉลี่ยประมาณ 616.33 นาที/พื้นที ่
การท�างาน 151 ตร.ม. ส่วนการท�างานในวันอื่นๆ ผนัง
ที่ท�าการฉาบปูนมีความหนาประมาณ 1.5 เชนติเมตร ซึ่ง
ไม่ได้รบัผลกระทบเนือ่งจากกจิกรรมทีท่�ามาก่อนงานฉาบ
ปนูผนงั มค่ีาผลติภาพแรงงานเฉลีย่ประมาณ 1.16 ตร.ม./
คน/ชม. ใช้เวลาการท�างานเฉลีย่ประมาณ 571 นาที/พืน้ที่
การท�างาน 151 ตร.ม. รายละเอียด ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 1 ค่าผลิตภาพแรงงานของงานฉาบปูนผนังภายนอกอาคาร
วันที่
บริเวณที่
ท�างาน
จ�านวน
คนงาน
ปริมาณงาน
ที่ท�าได้ (ตร.ม)
เวลาที่ใช้ 
(นาที)
ผลิตภาพแรงงาน 
(ตร.ม/คน/ชม.)
สาเหตุของการหยุดงาน (นาที)
รอคอยวัสดุ แก้ไขงาน เกิดอุบัติเหตุ
1 B-31 14 151 621 1.06 76 - -
2 C-61 14 151 597 1.13 64 - -
3 B-27 14 151 605 1.07 74 - -
4 C-65 14 151 623 1.05 72 - -
5 B-26 13 151 568 1.16 89 - -
6 C-66 14 151 548 1.19 57 - -
7 B-22 14 151 559 1.17 77 - -
8 C-70 14 151 563 1.17 67 - -
9 B-21 14 151 588 1.14 83 51 -
10 C-71 14 151 574 1.15 61 - -
รวม 5,846 11.29 720 51 -
ค่าเฉลี่ย 584.60 ~1.13 72.00 51 -
รูปที่ 6 ผลิตภาพแรงงานเฉลี่ย
Pr
od
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e 
(m
2 /p
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n/
hr
)
Day
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จากตารางที่ 2 ค่าผลิตภาพแรงงานลดลงเนื่องจาก
ได้รับผลกระทบจากกิจกรรมงานท่ีท�ามาก่อนงาน 
ฉาบปูนผนัง จากเดิมค่าผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยประมาณ 
1.16 ตร.ม./คน/ชม. เป็น 1.06 ตร.ม./คน/ชม. หรือคิดเป็น
ประมาณร้อยละ 9 ใช้เวลาในการท�างานเพิ่มขึ้นจากเดิม
เฉลีย่ประมาณ 571.00 นาที เป็น 613.33 นาที หรอืใช้เวลา
นานขึ้นประมาณร้อยละ 7 
6. สรุป
การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค ์ เพื่อศึกษาผลิต
ภาพแรงงานของงานฉาบปูนผนังภายนอกอาคาร เป็น
โครงการก่อสร้างอาคารก่อสร้างอาคารพาณิชย์ สูง 4 ชั้น 
ลักษณะเป็นผนังเรียบอยู ่บริเวณด้านข้างของอาคาร 
สูงประมาณ 13.60 เมตร กว้างประมาณ 11.00 เมตร 
จากการศึกษา พบว่าค่าผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยประมาณ 
1.13 ตร.ม./คน/ชม. ผู้วิจัยได้ทดลองเปรียบเทียบค่าผลิต
ภาพแรงงานท่ีได้จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ กับค่าผลิต
ภาพแรงงานของคนงานประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีค่า
ผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยประมาณ 0.72 ตร.ม./คน/ชม. [9] 
ค่าผลิตภาพแรงงานท่ีได้จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้สูงกว่า
ประมาณร้อยละ 57 ซึง่สาเหตทุีค่่าผลติภาพแรงงานสงูกว่า
อาจเกิดจากผนังที่ฉาบปูนและเก็บข้อมูลครั้งนี้ มีลักษณะ
ราบเรยีบ การตดิตัง้และรือ้ถอนนัง่ร้านโดยผูร้บัเหมาหลกั 
ท�าให้การท�างานค่อนข้างง่าย นอกจากนี้ สิ่งที่ค้นพบจาก
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ส่วนท่ีไม่เก่ียวข้องกับค่าผลิตภาพ
แรงงาน คือการท�างานท่ีไม่ได้คุณภาพของกิจกรรมงาน 
ที่ท�ามาก่อนงานฉาบปูนผนังภายนอกอาคาร คืองาน
ก่ออิฐไม่ได้คุณภาพ ไม่ได้แนวและไม่ได้ด่ิง ท�าให้ต้อง 
ฉาบปูนหนากว่าเดิม ค่าผลิตภาพแรงงานจะลดลง และ
ใช้เวลาในการท�างานมากขึ้นกว่าเดิม ดังนั้นหากทาง 
ผู้รับเหมาสามารถควบคุมคุณภาพของงานท่ีท�ามาก่อน
งานฉาบปูนผนังได้ ก็จะท�าให้ค่าผลิตภาพสูงขึ้น สามารถ
ลดระยะเวลาการท�างาน ลดค่าแรงงานลงได้ ท�าให้มีก�าไร
เพิ่มมากขึ้น
การน�าข้อมลูค่าผลติภาพแรงงานทีไ่ด้จากการศกึษา
วจิยัครัง้นีไ้ปใช้ประโยชน์ทางด้านการวางแผนการท�างาน 
ประมาณการค่าแรงงาน ควรค�านึงถึงสภาพแวดล้อม 
ในการท�างานท่ีใกล้เคียงกับงานวิจัยในครั้งนี้ ควรศึกษา
กิจกรรมงานที่ได้รับผลกระทบเนื่องจากการท�างานยาก 
เช่น การฉาบปนูเสา คาน หรอืฝ้าเพดาน เป็นต้น และควรท�า 
การศึกษาผลกระทบเนื่องจากกิจกรรมงานท่ีท�ามาก่อน
งานฉาบปูนผนัง
7. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร ที่สนับสนุนทุนการท�าวิจัย 
ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบค่าผลิตภาพแรงงานเนื่องจากกิจกรรมที่ท�ามาก่อนงานฉาบปูนผนัง
บริเวณที่ท�างาน
ผนังที่ได้รับผลกระทบ
บริเวณที่ท�างาน
ผนังทั่วไปที่ไม่ได้รับผลกระทบ
เวลาที่ใช้ (นาที)
ผลิตภาพแรงงาน
(ตร.ม./คน/ชม.)
เวลาที่ใช้ (นาที)
ผลิตภาพแรงงาน
(ตร.ม./คน/ชม.)
B-31 621 1.06 C-61 597 1.13
B-27 605 1.07 B-26 568 1.16
C-65 623 1.05 C-66 548 1.19
B-22 559 1.17
C-70 563 1.17
B-21 588 1.14
C-71 574 1.15
รวม 1,849 3.18 3,997 8.11
เฉลี่ย 616.33 1.06 571.00 1.16
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